

# **INFORME SEMANAL**

## **FONDO COLOMBIA EN PAZ**

**28 de mayo a junio 1ro de 2018**



# Ejecución Presupuestal




## Nota Técnica

- Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:
  - **Compromisos de aportes:** valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
  - **Desembolsos:** dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
  - **Contratados:** recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
  - **Pagados:** recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.
- Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
- La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
- El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el porcentaje de ejecución disminuye.



## Balance Fondo Colombia en Paz

% Recursos contratados/desembolsos



### Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

		PGN	Aportes Privados (1)	Otros recursos públicos (2)
DESEMBOLSOS	\$ 1.118.795	\$ 1.109.995	\$ 1.500	\$ 7.300
CONTRATADO	\$ 752.092	\$743.292	\$ 1.500	\$ 7.300
PAGADO	\$ 438.483	\$436.983	\$ 1.500	\$ 0

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

El gráfico presentan la relación de contratados y desembolsados.

(1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca – convenio Formación en líneas productivas agropecuarias para personas en proceso de reincorporación.

(2) Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol convenio de proyectos para la sustitución de cultivos ilícitos.





## Recursos de PGN administrados por el FCP



Subcuentas	Asignados	Contratados	Pagados	En proceso de planeación y estructuración
Sustitución de Cultivos	\$ 510.000	\$ 452.075	\$ 278.888	\$ 57.925
ART- Programas de Desarrollo con Enfoque territorial**	\$ 400.334	\$ 153.352	\$ 46.249	\$ 246.982
Reincorporación	\$ 81.632	\$ 81.632	\$ 80.802	\$ 0
Agencia Nacional de Tierras	\$ 18.280	\$ 1.219	\$ 639	\$ 17.061
Primera Infancia	\$ 20.000	\$ 5.304	\$ 1.850	\$ 14.696
JEP**	\$ 44.493	\$ 21.947	\$ 14.547	\$ 22.546
Contrapartidas de Cooperación	\$ 1.959	\$ 0	\$ 0	\$ 1.959
Colombia Sostenible	\$ 2.751	\$ 2.747	\$ 798	\$ 4
Sociedad de Activos Especiales	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 0
Presidencia Posconflicto	\$ 7.688	\$ 7.682	\$ 4.003	\$ 6
Funcionamiento**	\$ 17.858	\$ 12.332	\$ 4.207	\$ 5.526
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.109.995</b>	<b>\$ 743.292</b>	<b>\$ 436.983</b>	<b>\$ 366.703</b>

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Relación entre los recursos pagados y los contratados.



## Resultados recursos administrados por FCP

**Entregados títulos de propiedad a 750 familias en Cauca y Putumayo.** A la fecha se ha formalizado 1.470.000 ha, beneficiando 40.470 familias.

**4 municipios de Norte de Santander finalizaron la fase de planeación PDET en 374 veredas** con la participación de 7.050 personas. A la fecha se ha logrado cerrar esta fase en 132 de los 170 municipios.

**Cualificados 670 agentes educativos, sociales y comunitarios en Putumayo, Bolívar y Sucre** en el marco del proceso de promoción de la recreación para la primera infancia, "Mandalavida".

**Finalizó sexta misión de "Bibliotecas por la paz" en Villa Victoria (Putumayo).** Este programa binacional ha fortalecido 3 bibliotecas desde 2014.

**Realizada Feria Colombia Renace en La Paz (Cesar)** para facilitar el acceso a trámites y servicios del Estado. A la fecha se han beneficiado a 23.661 personas en 36 municipios en todo el país.

**Presentado anteproyecto de guía de priorización de casos de la Jurisdicción Especial para la Paz**




# Procesos de contratación





## Línea de tiempo – Procesos de Contratación





Planeación  
\$364.203

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Proyectos Infraestructura Comunitaria Fase III	\$ 190.000	ART	jun-18
Sustitución de Cultivos Ilícitos a partir de Cacao - Fase II	\$ 45.566	Dirección de Sustitución de Cultivos	jun-18
Operador Logístico Municipal	\$23.256	ART	jun-18
Sistemas de Información JEP	\$ 17.527	JEP	jun-18
Compra de Tierras Reincorporados	\$ 11.546	ANT	Por definir
Personal - Adición 2 meses	\$10.750	ART	jun-18
Interventoría PIC Fase III	\$10.000	ART	jun-18
Proyectos Productivos	\$9.859	Dirección de Sustitución de Cultivos	jun-18
Supervisión y Seguimiento PIC Fase II y III (80 contratistas)	\$ 4.930	ART	jun-18
Interventoría Pequeñas Obras de Infraestructura – PIC	\$ 4.790	ART	jun-18
Colecciones Especializadas de literatura y Salas de Lectura para Primera Infancia	\$ 3.780	Alta Consejería Primera Infancia	jun-18
Nuevos contratos de prestación de servicios	\$ 3.748	JEP	Por definir
1000 primeros días de vida	\$ 2.866	Alta Consejería Primera Infancia	jun-18

Fuente: Fondo Colombia en Paz  
Cifras en millones





Planeación  
\$364.203

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Auditoría Externa	\$ 2.100	FCP	jun-18
Pilotaje de Modalidad familiar: Educación Inicial en la zona rural y rural dispersa -Santa Rosa Sur, Bolívar	\$ 2.091	Alta Consejería Primera Infancia	jun-18
Equipo de apoyo a la supervisión	\$ 2.010	ART	jun-18
Seguridad Alimentaria	\$ 1.959	FAO/Cooperación	Por definir
Personal - Regularización de la propiedad rural - procesos agrarios	\$ 1.320	ANT	jun-18
Personal Formalización de la propiedad privada rural	\$ 1.319	ANT	jun-18
Pilotaje de Modalidad familiar: Educación Inicial en la zona rural y rural dispersa -San pablo, Bolívar	\$ 1.293	Alta Consejería Primera Infancia	jun-18
Estrategia y Pauta	\$ 1.246	ART	jun-18
Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas y Primera Infancia	\$ 1.129	Alta Consejería Primera Infancia	jun-18



Planeación  
\$364.203

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Comisión Fiduciaria	\$ 1.123	FCP	jun-18
Cualificación de las estrategias “Cuidarte” y “Hábitos de vida saludable: MEMO”	\$ 1.110	Alta Consejería Primera Infancia	jun-18
Recurso humano calificado	\$ 838	ANT	Por definir
Pilotaje de Modalidad familiar: Educación Inicial en la zona rural y rural dispersa -Cantagallo, Bolívar	\$ 707	Alta Consejería Primera Infancia	jun-18
Contratos de prestación de servicios abogados víctimas	\$ 700	JEP	jul-18
Prestación de servicios	\$ 538	FCP	jun-18
Operación logística	\$ 500	JEP	Por definir
Adiciones	\$ 460	ANT	Por definir
Compra de Tierras	\$ 454	ANT	Por definir
Transparencia	\$ 450	FCP	jun-18
Contrato de Viajes	\$ 427	FCP	jun-18
Apoyo a la supervisión y interventoría de la experiencia de implementación del PMI PI	\$ 420	Alta Consejería Primera Infancia	jun-18
Gastos asociados a la implementación de la prueba piloto	\$ 413	Alta Consejería Primera Infancia	ago-18



Planeación  
\$364.203

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Viáticos y gastos de viaje - Regularización de la propiedad rural - procesos agrarios	\$ 400	ANT	jun-18
Programa de Seguros	\$ 298	FCP	jun-18
Apoyo para la garantía registro civil de Niños y niñas primera infancia	\$ 295	Alta Consejería Primera Infancia	jun-18
Portal FCP	\$ 280	FCP	jun-18
Tiquetes - Regularización de la propiedad rural - procesos agrarios	\$ 250	ANT	jun-18
Viáticos y gastos de viaje - Formalización de la propiedad privada rural	\$ 234	ANT	jun-18
Análisis comparativo recursos CONPES primera infancia	\$ 210	Alta Consejería Primera Infancia	jun-18
Nuevas OPS (6 personas)	\$ 206	Alta Consejería Primera Infancia	jun-18
Servicio TIC Operación servicios tic	\$ 177	FCP	jul-18
Documentación del PMI PI en territorios PDET	\$ 120	Alta Consejería Primera Infancia	jun-18
Tiquetes Formalización de la propiedad privada rural	\$ 100	ANT	jun-18

Fuente: Fondo Colombia en Paz  
Cifras en millones



Planeación  
\$364.203

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Papelería	\$ 100	FCP	jun-18
Tiquetes y viáticos y gastos de desplazamientos	\$ 90	ANT	Por definir
Profesional sistema de seguimiento niño a niño	\$ 56	Alta Consejería Primera Infancia	jun-18
Tiquetes y gastos de desplazamientos	\$ 50	ANT	jun-18
Servicios de telefonía móvil y datos celulares	\$ 47	JEP	Por definir
Adecuaciones menores	\$ 25	JEP	jun-18
Servicio integral de aseo y cafetería	\$ 18	FCP	jul-18
Servicios de mantenimiento	\$ 15	FCP	jun-18
Por asignar Presidencia Posconflicto	\$ 6	DAPRE	Pendiente
Por asignar Colombia Sostenible	\$ 3	DAPRE	Pendiente
<b>Total</b>	<b>\$ 364.203</b>		

Fuente: Fondo Colombia en Paz  
Cifras en millones





Planeación  
\$364.203

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre Corto	Valor	Observaciones
Crédito Colombia Sostenible	\$60.000	Crédito firmado. Pendiente: aprobación del reglamento operativo.

Nombre corto	Valor*	Fecha apertura de invitación
Inversión en proyectos productivos	\$30.600	Por Definir
Proyectos de restauración ecológica de áreas protegidas y áreas de interés ecológico	\$8.100	Por Definir
Inversión en proyectos productivos verdes o no agropecuarios	\$7.800	Por Definir
Roster de expertos para evaluación y estructuración de proyectos	\$3.600	Por Definir
Pagos por servicios ambientales - PSA	\$3.300	Por Definir
Consultoría especializada en coordinación con CARs, IDEAM y otros institutos de investigación	\$3.000	Por Definir
Talleres de capacitación, materiales de capacitación y logística	\$2.400	Por Definir
Operatividad de la UTC y la ejecución del crédito.	\$1.200	may-18

\*Valores estimados con una tasa de cambio de \$3.000 COP por US\$1

Fuente: Fondo Colombia en Paz

Cifras en millones



Planeación

Convocatoria

**Evaluación**  
**\$2.036**

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Interventoría Café - Semilla	<a href="#">Dirección Sustitución de Cultivos</a>	\$ 2.036	Fundación Preservar Colombia	N/A

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Proponente de interventoría para café - semillas no cumplió con los requisitos de indicadores financieros.





Planeación

Convocatoria

Evaluación

**Asignación  
\$463**

Ejecución

Terminados



Nombre Corto	Entidad Solicitante	Contratista	Departamento/Municipio	Valor	Observaciones	Fecha estimada inicio de contrato*
Interventoría cacao en sustitución	<a href="#">Dirección Sustitución de Cultivos</a>	Fundación Preservar Colombia	Briceño, Montañita, San José, El Retorno, Tibú y Tumaco	\$463	Pendiente suscripción del Contrato	08 de junio

Fuente: Fondo Colombia en Paz - Cifras en millones



# Ejecución de contratos



## Nota Técnica

- La relación porcentual presentada en los gráficos corresponde a la relación entre los recursos pagados y el valor total de los contratos en ejecución de forma agregada en cada una de las subcuentas.
- Este porcentaje puede bajar como consecuencia de la entrada de un nuevo contrato en ejecución, lo cual inmediatamente incrementa el valor total de los recursos contratados en la subcuenta, pero no así los giros correspondientes a pagos que obedece a la ejecución financiera del contrato.
- El valor total de los contratos en ejecución para cada una de las subcuentas disminuye tras la terminación de los contratos.





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

**Ejecución**  
**\$744.580**

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	<a href="#">BAC 002</a>	\$235.784	Nov 2017 Nov 2018	70%
Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo	UNODC	<a href="#">AF 002</a>	\$122.355	Dic 2017 Dic 2018	37%
Sustitución voluntaria y concentrada del cultivos	UNODC	<a href="#">AF 001</a>	\$60.000	Sep 2017 Jun 2018	100%
Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Federación Nal de Cafeteros	<a href="#">760-18</a>	\$14.280	Ene 2018 Oct 2018	0%
Transferencia de tecnología a los productores beneficiarios del Prog. Nal. – Semillas	Corpoica	<a href="#">561-18</a>	\$9.825	Ene 2018 Feb 2019	35%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	<a href="#">123-17</a>	\$8.733	Nov 2017 Sep 2018	50%
Mano de obra no calificada en cacao con población de los ETCR	Ecomun	<a href="#">771-18</a>	\$880	Ene 2018 Oct 2018	22%
Viajes	N/A	N/A	\$31	N/A	46%
Prestación de Servicios Persona Natural	2	N/A	\$159	Ene 2018 Jul 2018	37%

**\$452.046**



**EJECUCIÓN**



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

**Ejecución**  
**\$744.580**

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Federación de Cafeteros de Colombia – Alta Patía y Norte del Cauca	<a href="#">455-18</a>	\$16.467	Ene 2018 Oct 2018	30%
	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	<a href="#">454-18</a>	\$14.959		30%
	Consorcio Infraestructura Sostenible	<a href="#">408-18</a>	\$14.772		30%
	Putumayo: Unión Temporal Guanga	<a href="#">534-18</a>	\$10.993		30%
	Federación de Cafeteros de Colombia – Pacífico y Frontera Nariñense	<a href="#">456-18</a>	\$7.319		0%
	Consorcio Caguan 2018	<a href="#">538-18</a>	\$9.295		30%
	Unión Temporal Renacer 2017	<a href="#">537-18</a>	\$5.641		30%
	Consorcio Chocó 2017	<a href="#">539-18</a>	\$5.588		30%
	Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	<a href="#">409-18</a>	\$3.762		0%
	Corporación Prohaciendo	<a href="#">542-18</a>	\$1.868		30%
	Consorcio Edificando Paz	<a href="#">535-18</a>	\$1.244		0%
Operador Logístico PDET	Carvajal Tecnología y Servicios	<a href="#">124-17</a>	\$46.521	Nov 2017 Jul 2018	31%
Prestación de Servicios Persona Natural	447 (2018)	N/A	\$11.441	Oct 2017 Jul 2018	51%
	115 (2017)	N/A	\$2.805	Dic 2017 Jul 2018	

**\$152.675**



**EJECUCIÓN**

Fuente: Fondo Colombia en Paz  
Cifras en millones



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

**Ejecución**  
**\$744.580**

Terminados

PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Fortalecimiento de la gestión territorial entorno al desarrollo de la Política de la Primera Infancia “de cero a siempre”	Save the Children	<a href="#">540-18</a>	\$3.285	Ene 2018 Jul 2018	30%
Implementación del proceso de cualificación “Mandalavida” en los municipios priorizados	Fundación Promoción y Gestión Social	<a href="#">782-18</a>	\$1.089	Mar 2018 Jul 2018	30%
Prestación de Servicios Persona Natural	6 (2017)	N/A	\$225	Oct 2017 Jul 2018	53%
	18 (2018)	N/A	\$607	Ene 2018 Jul 2018	

**\$5.207**

**35%**

**EJECUCIÓN**

Fuente: Fondo Colombia en Paz - Cifras en millones



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

**Ejecución**  
**\$744.580**

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Arriendo del inmueble Edificio Torre Squadra	Juan Gaviria Restrepo & Cia.	<a href="#">572-17</a>	\$11.740	Dic 2017 Jun 2018	87%
Alquiler de Vehículos	Union Temporal Convencionales Blindados 2018	<a href="#">788-18</a>	\$1.372	Mar 2018 Ago 2018	17%
Adecuación y suministro del cableado estructurado	SICMES SAS	<a href="#">794-18</a>	\$ 614	Mayo 2018 Julio 2018	0%
Arquitectura de tecnologías de la información y analítica	Universidad de los Andes	<a href="#">402-18</a>	\$597	Ene 2018 Jun 2018	0%
Vigilancia y seguridad privada	Seguridad Laser LTDA.	<a href="#">793-18</a>	\$575	May 2018 Nov 2018	0%
Arrendamiento de computadores	UNIPAR alquiler de computadores S.A.	<a href="#">791</a>	\$323	Abr 2018 Dic 2018	0%
Pólizas de arriendo edificio Torre Squadra	Aon	NA	\$156	Feb 2018 Feb 2018	100%
Obras de adecuaciones menores inmueble Edificio Torre Squadra	Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	<a href="#">789-18</a>	\$75	Mar 2018 Abr 2018	0%
Servicios de cableado dedicado, telefonía IP y televisión	IFX Networks Colombia SAS	<a href="#">796-18</a>	\$250	May 2018 May 2019	0%
Prestar el servicio integral de impresión, suministro y soporte	Copy Solutions LTDA	<a href="#">795-18</a>	\$48	May 2018 Oct 2018	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	155	N/A	\$5.935	Dic 2017 Jun 2018	61%

**\$21.685**



**EJECUCIÓN**

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

**Ejecución**  
**\$744.580**

Terminados

CONTRAPARTIDAS DE COOPERACIÓN

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos relacionados con la reforma rural integral y sustitución voluntaria de cultivos en municipios priorizados y de interés para las partes	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S	<a href="#">Convenio Marco 001-17</a>	\$7.300*	Dic 2017 Dic 2019	0%

**\$7.300**

**0%**

**EJECUCIÓN**

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\* Otros recursos Públicos.





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

**Ejecución**  
**\$744.580**

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Oportunidades de negocios proyectos productivos	Propaís	<a href="#">403-18</a>	\$3.000	Ene 2018 Jul 2018	90%
Plan de medios acuerdo de paz	J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	<a href="#">558-18</a>	\$2.790	Dic 2017 Jul 2018	16%
Divulgación, socialización y pedagogía Acuerdo de Paz	Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	<a href="#">532-18</a>	\$265	Ene 2018 Jun 2018	60%
Formación en desminado humanitario	Asociación Campaña contra Minas CCCM	<a href="#">616-2018</a>	\$991	Ene 2018 Nov 2018	30%
Prestación de Servicios Persona Natural	9	N/A	\$509	Ene 2018 Jun 2018	55%

**\$7.555**



**EJECUCIÓN**

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

**Ejecución**  
**\$744.580**

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructuración de Proyectos Productivos (Nariño, Cauca y Putumayo)	ECONOMIA Urbana Ltda	<a href="#">786</a>	\$505	May 2018 Nov 2018	0%
Estructuración de Proyectos Productivos (Caribe, Bajo Cauca y Catatumbo)	Consortio Desarrollo rural 2018	<a href="#">784</a>	\$503	May 2018 Nov 2018	45%
Estructuración de Proyectos Productivos (Oriente)	Consortio Desarrollo rural 2018	<a href="#">787</a>	\$503	May 2018 Nov 2018	45%
Estructuración de Proyectos Productivos (Choco - Urabá)	OPTIM Consult SAS	<a href="#">785</a>	\$497	May 2018 Nov 2018	45%
Estructuración de Proyectos Productivos (Andina)	Consortio Escuela Galán - JPC	<a href="#">783</a>	\$490	May 2018 Nov 2018	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	3	N/A	\$246	Ene 2018 Jun 2018	48%

**\$2.744**

**29%**

**EJECUCIÓN**



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

**Ejecución**  
**\$744.580**

Terminados

Subcuenta	Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
<b>ARN</b>	Pagos de Renta Básica – Reincorporación pensión y BEPS	Banco Agrario	<a href="#">BAC 001</a>	\$77.082	Abr 2018 Dic 2018	99.9%
	Análisis estratégico de tres cadenas productivas	ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	<a href="#">617-2018</a>	\$1.050	Ene 2018 Jun 2018	30%
<b>SAE</b>	Sociedad de Activos Especiales	SAE	<a href="#">059</a>	\$5.000	Dic 2017	100%
<b>ANT</b>	Prestación de Servicios Persona Natural - ANT	39	-	\$1.216	Ene 2018 Jun 2018	52%
	<b>TOTAL</b>			<b>\$84.348</b>		

Fuente: Fondo Colombia en Paz  
Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

**Ejecución**  
**\$744.580**

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión Fiduciaria Fiducoldex	Fiducoldex	<a href="#">124-17</a>	\$1.535	Sep 2017 Mar 2018	29%
Comisión fiduciaria – Fiduprevisora	Fiduprevisora	<a href="#">001</a>	\$3.800	Abr 2018 Dic 2018	0%
Tecnologías de la información	Itelcom	<a href="#">765-18</a>	\$1.423	Ene 2018 Dic 2018	15%
Arriendo sede	Juan Gaviria Restrepo & Cia.	<a href="#">397-18</a>	\$778	Ene 2018 Dic 2018	39%
Transporte terrestre	Rumbos S.A.S.	<a href="#">790-18</a>	\$75	Mar 2018 May 2018	10%
Aseo y cafetería	Eminser S.A.S.	<a href="#">781-18</a>	\$60	Mar 2018 Dic 2018	0%
Servicios Públicos	N/A	N/A	\$56	N/A	26%
Gastos varios	N/A	N/A	\$14	N/A	47%
Equipo Unidad Técnica	12	N/A	\$2.735	N/A	58%
Prestación de Servicios Persona Natural	11	N/A	\$543	Ene 2018 Jun 2018	61%

**\$11.019**

**34%**

**EJECUCIÓN**

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

**Terminados**  
**\$ 7.512**

Subcuenta	Contratista	# Contrato	Valor *	Terminación
Reincorporación	Fundapanaca	<u>550</u>	\$ 5.000	mar-18
PDET	159 Prestaciones de Servicios Persona Natural	-	\$ 677	dic-17
Funcionamiento	Unión Temporal Itelcom - FP 2017	<u>334</u>	\$ 400	dic-17
JEP	10 Prestaciones de Servicios Persona Natural	-	\$ 261	Abr-18
Funcionamiento	Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	<u>4</u>	\$ 212	ene-18
Funcionamiento	Dattis Comunicaciones S.A.S.	<u>533-18</u>	\$ 80	may-18
Funcionamiento	De Vivero & Asociados	<u>33-18</u>	\$163	may-18
Funcionamiento	De Vivero & Asociados S.A.	<u>3</u>	\$ 117	dic-17
Funcionamiento	10 Prestaciones de Servicios Persona Natural		\$ 113	dic-17
Primera Infancia	5 Prestaciones de servicios Persona Natural		\$97	Mar-18
Funcionamiento	Syneris	<u>541-18</u>	\$ 96	abr-18
Presidencia Posconflicto	Dattis Comunicaciones S.A.S.	<u>565</u>	\$ 71	dic-17
Funcionamiento	Arquiredes Construcciones S.A.S.	<u>122</u>	\$ 35	nov-17
Funcionamiento	Armtrans Ltda.	<u>121</u>	\$ 41	dic-17
Presidencia Posconflicto	6 Prestaciones de Servicios Persona Natural		\$ 40	dic-17
Funcionamiento	Arquiredes Construcciones S.A.S.	<u>335</u>	\$ 33	nov-17
Sustitución	1 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 29	dic-17
Funcionamiento	Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	<u>125</u>	\$ 21	dic-17
Presidencia Posconflicto	Salamarquez S.A.S.	<u>559</u>	\$ 16	dic-17
Funcionamiento	ABM Comercializadora S.A.S.	<u>126</u>	\$ 6	dic-17
ANT	1 Prestación de Servicios Persona Natural	<u>739</u>	\$3	feb-18

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

CONTRATOS TERMINADOS



# Fondos de Cooperación



## Nota Técnica


- Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:
  - **Compromisos de aportes:** valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
  - **Desembolsos:** dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
  - **Contratados:** recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
  - **Pagados:** recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.
- Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
- La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
- El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el porcentaje de ejecución disminuye.
- La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.






## Balance por Fondos de Cooperación


% Recursos contratados/desembolsos




Fondo  
Colombia  
Sostenible



Fondo  
Multidonante  
(ONU)



Fondo de la  
Unión  
Europea



Fondo del  
Banco  
Mundial

### COMPROMISOS DE APORTES

USD\$ 211

US\$ 85,5

EUR\$ 95,5

US \$7,1

### DESEMBOLSOS

USD\$ 38,5

US\$ 82,7

EUR\$ 86,4

US \$7,1

### CONTRATADO

USD\$ 0

US\$ 68,4

EUR\$ 45,7

US \$5,8

### PAGADO

USD\$ 0

US\$ 58,1

EUR\$ 13,5

US \$2,5

Fuentes: APC Cíclope. Cifras en millones

Los gráficos presentan la relación entre desembolsos efectivos (dinero ingresado al Fondo) y recursos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.





## Resultados Fondos de Cooperación

---

**Unión Europea ratificó destinación de €15 millones para fomentar la reincorporación de excombatientes.**

**Culminó con éxito exploración de minas antipersona en 3 veredas de Leiva (Nariño), no se encontraron áreas contaminadas con minas.**

**Finalizado informe trimestral sobre implementación de puntos 3, 4 y 6 del Acuerdo Final para ser enviado a verificadores internacionales (Felipe Gonzáles y José Mujica).**

**Gestionadas y escaladas 146 alertas a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos que podrían poner en riesgo a 72 niños, niñas y adolescentes en proceso de reincorporación a la vida civil.**



## Información adicional

[Fondo Colombia en Paz](#)



[Procesos de selección](#)

[Contratación - SECOP](#)

[Fiduprevisora - Pagos e información adicional](#)

[Mapa Cooperación](#)



[Fondo Colombia Sostenible](#)



[Fondo de la Unión Europea](#)



[Fondo Multidonante \(ONU\)](#)

[Fondo del Banco Mundial](#)



Las páginas web de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.