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Glosario
AsignaciónPresupuestal: Correspondeal valor aprobado por parte del Ministerio de Hacienday
CréditomedianteResolucióny/o al valor de los aportesprovenientesde otras fuentesdiferentesal
PresupuestoGeneralde la Nación,para el funcionamientoo desarrollode los proyectosde inversión
por cadasubcuenta. Esterubro de igualmaneracontemplatrasladosaprobadosentre subcuentaspor
parte del ConsejoDirectivosegúnnecesidades.

EjecuciónPresupuestal: Correspondea los rubrosquecuentanconsoportepresupuestal(CDP)parasu
ejecución. En este casopuede tratarse de procesosrespaldadoscon el perfeccionamientode un
contratoy/o procesosqueseencuentranen etapaprecontractual.

DisponibilidadPresupuestal: Correspondea la diferenciaentre el total de recursosasignadosy el total
deejecuciónpresupuestal.

EjecuciónFinanciera: Correspondeal avancefinanciero (pagos)respectoal total de compromisos
presupuestales.

Planeación: Indicala faseen la cualseplanteala destinaciónde los recursospor cadalíneade acción
del PlanOperativoAnualpor subcuenta.
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Glosario
Convocatoria: Indicala faseen la cualse iniciala etapapre contractualpara procesoscon modalidad
de contrataciónά/ƻƴǾƻŎŀǘƻǊƛŀtǵōƭƛŎŀέ. Paraeste caso,se realiza la publicaciónde la oferta en
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html y
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx

Evaluación: Posterioral cierre de la fasede convocatoria,se realizala evaluacióntécnica,jurídicay
financieraa laspropuestasde losproponentesqueaplicaronal proceso.

Asignación: Enla modalidaddecontrataciónά/ƻƴǾƻŎŀǘƻǊƛŀtǵōƭƛŎŀέcorrespondea la faseen la quese
elije al proponentepara desarrollarel objeto definido en el AnálisisPreliminar. En la modalidadde
contrataciónά/ƻƴǘǊŀǘŀŎƛƽƴ5ƛǊŜŎǘŀέcorrespondea la fase en la que se adelanta la solicitud de
disponibilidadpresupuestalparainiciarel procesode contratación.

Ejecución: Correspondea losprocesosrespaldadospor el perfeccionamientodeun contratodentrode
la vigenciadefinido en el mismo y procesosque cuentancon pagossin requerir el respaldode un
contrato.

Terminado: Correspondea la faseen la que seencuentranloscontratoscuyavigenciaha finalizadoy
seencuentranen procesode liquidacióny/o liquidados.

http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx
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Subcuentas Administradas

Reincorporación

Programas de 
Desarrollo con Enfoque 
Territorial

Primera infancia

Sustitución de Cultivos

EstabilizaciónJurisdicción Especial 
de Paz

Colombia Sostenible

Sociedad de Activos 
Especiales

Agencia Nacional de 
Tierras 

Funcionamiento

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

Herencia 
Colombia

BID Préstamo BID Facilidad



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019

ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL

COMPROMISOS 
PRESUPUESTALES

TOTAL EJECUTADO

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por $1.500 millones de Fundapanaca/ Aporte de $3.500 millones del Convenio 331 ARN ςMin. Agricultura/ Aporte de $7.300 
millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol / Capitalización de Rendimientos por $918 / Aporte de contrapartida por $1.182millones de Agrosavia/ 
Otros ingresos no operacionales ςSAE por $180

PGN

Otros 
recursos

(1)

Balance por fuentes de recursos 
administrados por el FCP

TOTAL

$ 1.852.656 $ 1.838.076 $ 14.581

$ 1.606.024 $ 1.592.747

$ 1.209.516 $ 1.203.868

$ 13.277

$ 5.648
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Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y 
asignación presupuestal.

*

**
**Ejecución y Disponibilidad

Presupuestal

Subcuentas
Asignación 

Presupuestal 

Total Ejecución Presupuestal
Total Disponibilidad 

Presupuestal

Valor % Valor % 

Sustitución $ 970.252 $ 883.375 91% $ 86.877 9%

Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET)

$ 407.634 $ 390.010 96% $ 17.624 4%

Reincorporación $ 354.745 $ 225.145 63% $ 129.600 37%

Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 44.493 $ 41.573 93% $ 2.920 7%

Primera Infancia $ 20.552 $ 19.576 95% $ 976 5%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 2.870 $ 2.870 100% $ 0 0%

Funcionamiento $ 33.256 $ 29.311 88% $ 3.945 12%

Estabilización $ 14.285 $ 9.595 67% $ 4.690 33%

Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 1.823 $ 1.823 100% $ 0 0%

Colombia Sostenible (Recursos 
TransferenciasNación2018)

$ 2.747 $ 2.747 100% $ 0 0%

BID Préstamo $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

BID Facilidad $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

Herencia Colombia $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

Ambiente y Desarrollo Sostenible $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

TOTAL $ 1.852.656 $ 1.606.024 87% $ 246.633 13%

87%
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Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y 
recursos comprometidos.

*

**
**

Ejecución Financiera

Subcuentas
Total 

Comprometido 

Total Pagado Pendiente por Pagar

Valor % Valor % 

Sustitución $ 883.375 $ 824.671 93% $ 58.704 7%

Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET)

$ 390.010 $ 115.156 30% $ 274.854 70%

Reincorporación $ 225.145 $ 208.637 93% $ 16.508 7%

Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 41.573 $ 25.222 61% $ 16.351 39%

Primera Infancia $ 19.576 $ 5.262 27% $ 14.314 73%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 2.870 $ 2.804 98% $ 66 2%

Funcionamiento $ 29.311 $ 15.685 54% $ 13.625 46%

Estabilización $ 9.595 $ 7.519 78% $ 2.076 22%

Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 1.823 $ 1.823 100% $ 0 0%

Colombia Sostenible (Recursos Transferencias
Nación2018)

$ 2.747 $ 2.738 100% $ 9 0%

BID Préstamo $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

BID Facilidad $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

Herencia Colombia $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

Ambiente y Desarrollo Sostenible $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

TOTAL $ 1.606.024 $ 1.209.516 75% $ 396.508 25%

75%
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Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

Proyectos

Procesos

Procesos

Procesos

Contratos

Contratos

Línea del Tiempo

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

$   -

0,00%

0

$ 189.548

10,23%

5

$ 267.724

14,45%

29

$ 1.246.387

67,28%

78

$ 133.439 

7,20%

1.317

$ 15.557

0,84%

4
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Sustitución

Apoyar la implementación del Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
IlícitosςPNIS.

Entidad Ejecutora: ConsejeríaPresidencial
parala Estabilizacióny la Consolidación

Focalización: Territorio Nacional,zonascon cultivos
ilícitos(DSCI)

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

-$       -$       $ 87.327 -$       $ 882.561 $  364
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar $ 86.877
Dirección de 

Sustitución de Cultivos
Por definir

Interventoría Fedecacao $ 320
Dirección de 

Sustitución de Cultivos
Por definir

Contratos de Prestación de Servicios $ 120
Dirección de 

Sustitución de Cultivos
Por definir

Tiquetes Aéreos $ 9
Dirección de 

Sustitución de Cultivos
Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$  87.327
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$882.561*

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio ς
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Asistencia Alimentaria a Familias Prog. 
Nal. de Sustitución de Cultivos

Banco 
Agrario

BAC 002 $ 519.124
Nov 2017
Jul 2019

100%

Continuidad esfuerzo de sustitución 
voluntaria y concentrada del cultivo 

UNODC AF 002 $260.383
Dic 2017
Dic 2019

85%

Sustitución voluntaria y concentrada de 
cultivos

UNODC AF 001 $ 67.500
Sep2017
Jul 2019

100%

Promoción del cultivo del café para las 
familias del Prog. Nal. de Sustitución de 
Cultivos

Federación 
Nacional de 
Cafeteros

760-18 $ 14.280
Ene 2018
Ene 2020

10%

Transferencia de tecnología a los 
productores beneficiarios del Prog. Nal. ς
Semillas

Agrosavia 561-18 $ 9.825
Ene 2018
Sep2019

70%

Cultivo de cacao en zonas afectadas por 
cultivo ilícitos

Fedecacao 123-17 $ 9.791
Nov 2017
Oct 2019

73%

Mano de obra no calificada en cacao con 
población de los ETCR

Ecomún 771-18 $ 880
Ene 2018
Oct 2019

88%

Interventoría cacao en programas de 
sustitución de cultivos

Fundación 
Preservar 
Colombia

792-18 $ 695
Jun 2018
Jul 2019

72%

Prestación de Servicios Persona Natural1 (2018) N/A $ 60
Ago2018
Ago2019

0%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 24 N/A 87%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* El valor en ejecución aumenta debido al pago a familias asociadas 
al Programa de Sustitución de Cultivos

93%

$  882.561

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026656
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026479
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026075
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026686
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021622
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7982872
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8023673
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8137185
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

6 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $364 dic-18
En proceso de 

liquidación

$ 364
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Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial

Apoyarla formulaciónde losPlanesdeAcciónde
TransformaciónRegional(PATR)y el Programade
PequeñasObrasde Infraestructura(PIC).

Entidad Ejecutora: Agencia para la
RenovacióndelTerritorio(ART).

Focalización: 16ZonasPDETς170Municipios

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

(1) ReformaRuralIntegral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

$ 24.067 $ 136.183 -$       $  74.089$     - $ 173.295
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar ART $ 17.951 ART Por definir

Sociedad Hotelera Tequendama $ 5.187 ART Por definir

Contratos de prestación de 
servicios

$ 489 ART Por definir

Tiquetes Aéreos $ 440 ART Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$   24.067
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Planeación Convocatoria
Evaluación

Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

* Se modifica la fecha de acuerdo con la Adenda No. 4 del 14 de 
mayo de 2019

Nombre corto 
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Fecha publicación 
informe final de 

evaluación

Obras Civiles ART $ 151.723

1. COMFACESAR ςCaja de 
Compensación Familiar del Cesar

2. Consorcio GUAPI 2018
3. Cooperativa de Servicios y 

Comercialización PROINMAT
4. Consorcio Recuperación Sur del Tolima
5. Unión Temporal Desarrollo Sur Bolívar
6. Unión Temporal Desarrollo Cuenca 

Piedemonte
7. Global Communities
8. Unión Temporal Desarrollo Urabá 

Antioqueño
9. Consorcio Pacífico Medio PDET
10. Consorcio Construyendo Paz
11. Unión Temporal para el Desarrollo 

Territorial

11 de junio de 
2019*

$  173.295

http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/convocatoria-publica-007-de-2019-obras-pdet/600/24
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Planeación Convocatoria
Evaluación

Asignación Ejecución Terminados

Nombre corto 
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Fecha publicación 
informe final de 

evaluación

Obras Civiles ART $ 151.723

12. Unión Temporal para el Desarrollo 
Territorial

13. Consorcio Nuevo Catatumbo
14. Consorcio Obras para la Paz 2019
15. Consorcio Obras para la Paz VI
16. Consorcio CONSTRUPAZ
17. Unión Temporal Urabá ςChoco 19-20
18. CondugasS.A.
19. Unión Temporal PDET Caguán 2019
20. Proyectos Paz Colombia
21. Unión Temporal Desarrollo Montes de 

María
22. Global Communities
23. Unión Temporal Proyectos Paz 

Colombia
24. Unión Temporal Territorio 2019

11 de junio de 
2019*

$  173.295

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

* Se modifica la fecha de cierre de acuerdo con la Adenda No. 3

http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/convocatoria-publica-007-de-2019-obras-pdet/600/24
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Planeación Convocatoria
Evaluación

Asignación Ejecución Terminados

Nombre corto 
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Fecha publicación 
informe final de 

evaluación

Obras Civiles ART $ 151.723

25. Consorcio FUNDYPROC
26. Fundación Plan
27. Fundación Plan
28. Consorcio PDET Urabá 2019
29. Unión Temporal Virgen de la 

Candelaria
30. Unión Temporal los Manglares
31. Unión Temporal ASOPRO ςOBRAS 

2019
32. Unión Temporal Obras Urabá
33. Unión Temporal Bolívar en Paz
34. Consorcio Alto Patía y Norte del Cauca 

para la Paz
35. Consorcio Choco 11
36. Consorcio Catatumbo

11 de junio de 
2019*

$  173.295

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

* Se modifica la fecha de cierre de acuerdo con la Adenda No. 3

http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/convocatoria-publica-007-de-2019-obras-pdet/600/24
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Planeación Convocatoria
Evaluación

Asignación Ejecución Terminados

Nombre corto 
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Fecha publicación 
informe final de 

evaluación

Obras Civiles ART $ 151.723

37. Caja de Compensación Familiar del 
Choco ςCOMFACHOCO

38. Unión Temporal Obras PDET 2019 ς
Montes de María

39. Unión Temporal Futuro PAZCIFICO
40. Consorcio EGA
41. Unión Temporal Enfoque Territorial
42. Unión Temporal Alto Patía
43. SANGEM S.A.S.
44. Unión Temporal Obras de Paz
45. Consorcio Proyectos Montes de María
46. Unión Temporal Urabá ςChoco 19-20
47. Unión Temporal Obras PDET
48. Unión Temporal Colombia en Paz 2019 

OHAL ςCONSUCOL
49. Unión Temporal Obras PDET 2019

11 de junio de 
2019*

$  173.295

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

* Se modifica la fecha de cierre de acuerdo con la Adenda No. 3

http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/convocatoria-publica-007-de-2019-obras-pdet/600/24
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Planeación Convocatoria
Evaluación

Asignación Ejecución Terminados

Nombre corto 
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Fecha publicación 
informe final de 

evaluación

Obras Civiles ART $ 151.723

50. Unión Temporal GHM Arauca
51. Consorcio Desarrollo y Paz 2019
52. Consorcio Desarrollo y Paz 2019
53. Consorcio Desarrollo y Paz 2019
54. ElectrizajeS.A.S.
55. Consorcio Arauca FCP 2019
56. Unión Temporal Desarrollo Sierra 

Nevada
57. Unión Temporal PDET Arauca 2019
58. Consorcio PDET Sur del Bolívar 2019
59. Unión Temporal Obras PDET 2019 ς

Sierra Nevada
60. Consorcio EGA
61. Constructora INCO S.A.S.
62. Consorcio Paz S.A.S.
63. Consorcio EGA

11 de junio de 
2019*

$  173.295

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

* Se modifica la fecha de cierre de acuerdo con la Adenda No. 3

http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/convocatoria-publica-007-de-2019-obras-pdet/600/24
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Planeación Convocatoria
Evaluación

Asignación Ejecución Terminados

Nombre corto 
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Fecha publicación 
informe final de 

evaluación

Interventoría 
Técnica, social, 
administrativa, 
jurídica, financiera y 
contable

ART $ 21.572

1. Consorcio Estrategia 2019
2. Unión Temporal Consultorías 

Asesorías e Interventorías 2019
3. Consorcio Despertar
4. Consorcio Gaving
5. Consorcio Inter PDET
6. Consorcio Unidos Somos Más

28 de mayo de 
2019

$  173.295

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/convocatoria-publica-008-de-2019-fcp/601/24
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$136.183

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio ς

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Estructurar, diseñar, 
y ejecutar las 
acciones para la 
implementación de 
la Estrategia de 
Proyectos de 
Pequeña 
Infraestructura 
Social y Comunitaria 
- PIC II 

Unión Temporal Urabá en Desarrollo454-18 $22.330 Feb18 ςOct19 40%
Consorcio Infraestructura Sostenible 408-18 $22.084 Mar18 ςOct19 40%
Federación de Cafeteros de Colombia
ςAlta Patía y Norte del Cauca

455-18 $16.467 Feb18 ςJul19 30%

Putumayo: Unión Temporal Guanga 534-18 $16.132 Feb18 ςOct19 42%
Consorcio Caguan 2018 538-18 $13.890 Feb18 ςOct19 40%
Federación de Cafeteros de Colombia 
ςPacífico y Frontera Nariñense

456-18 $8.769 May18 ςMay19 25%

Unión Temporal Renacer 2017 537-18 $8.424 Feb18 ςOct19 40%
Consorcio Constructora Maticces
P&B y Fundacovi

409-18 $5.612 Feb18 ςMay19 48%

Consorcio Chocó 2017 539-18 $5.588 Feb18 ςNov19 30%
Corporación Prohaciendo 542-18 $2.759 Feb18 ςOct19 41%
Consorcio Edificando Paz 535-18 $1.848 Feb18 ςMay19 40%

Interventoría PIC II
Consorcio GOC- NOGAAL 1086-18 $ 4.547 Ene19 ςOct19 0%

U.T. Inter Infraestructura Social 1085-18 $ 4.252 Ene19 ςOct19 0%

Prestación de 
Servicios

23 OPS N/A $1.334 Nov18 ςDic20 3%

Estabilización SocialBMC S.A. ςBMC EXCHANGE 2-19 $1.036 Feb19 ςNov19 50%
Plan de 
Comunicaciones

Rafael Poveda Televisión S.A.S. 886-18 $990 Ago18 ςJul19 6%

Gastos de 
Desplazamiento

Gastos de Desplazamiento N/A $120 Nov18 ςJul19 43%

55%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados
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$  136.183 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021430
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021584
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021599
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021562
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021592
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021495
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021613
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021616
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021588


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Carvajal Tecnología y Servicios 124-17 $56.149 feb-19
En proceso de 

liquidación
835 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 17.720 feb-19
En proceso de 

liquidación
6 Prestación de Servicios Persona 
Natural

- $ 209 jul-18 Liquidado

Gastos Varios - $ 10 feb-19 Liquidado

$  74.089

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013270


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019

Reincorporación

Apoyaraccionesdereincorporaciónde las
FARC-EP.

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Reincorporacióny Normalización(ARN).

Focalización: TerritorioNacional

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

(3) FindelConflicto

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       $ 129.600 $ 206.887 $  8.870$         - $  9.388



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar ARN $ 129.600 ARN Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$  129.600



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019
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Planeación Convocatoria Evaluación
Asignación

Ejecución Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$  9.388

Nombre corto Entidad Solicitante Contratista Valor 
Fecha estimada inicio 

de contrato

Víveres Secos y Víveres 
Frescos

ARN
Integral Servicios 

S.AS.
$ 9.388 24 de mayo de 2019

http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/convocatoria-abierta-09-de-2019-fcp/604/24


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019
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Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio ς

Terminación

%
Ejecución 
Financiera

Pagos deRenta 
Básica, 
Asignaciones 
Únicas

Banco Agrario BAC 001 $ 171.700
Abr 2018 
Jul 2019 

100%

Pagos depensión y 
BEPS

N/A N/A $ 19.505
Abr 2018 
Jul 2019

100%

Beneficios 
económicos: 
proyectos 
productivos

N/A N/A $ 11.120
Jun 2018
Jul 2019

100%

Víveres Secos
Fundación 

Caminemos 
Juntos F.C.J.

12-19 $ 4.037
Mar 2019
May 2019

0%

Estabilización 
Social

BMC S.A. ςBMC 
EXCHANGE

2-19 $ 526
Feb 2019
Nov 2019

50%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*El valor en ejecución aumenta por el pago de proyectos productivos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$206.887*

EJECUCIÓN

97%

$  206.887

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8040740


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Fundapanaca 550-17 $5.000 mar-18
En proceso de 

liquidación

SOLUCIONES J.R. E.U. 3-19 $2.820 mar-19
En proceso de 

liquidación

ALECOP S Coop. Sucursal 
Colombia 

617-18 $1.050 jun-18 Liquidado

$  8.870

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020988
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025988


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019

Jurisdicción Especial 
de Paz

Apoyarla puestaen marchade la Justicia
y Verdad.

EntidadEjecutora: JurisdicciónEspecialde
Paz

Focalización: TerritorioNacional

Estado: Enejecución

Temporalidad: 2019

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

$ 3.033 $ 1.250 $  25.057-$       $       - $ 15.153 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar JEP $ 2.920 JEP Por definir

IFX NETWORKS COLOMBIA SAS $ 113 JEP Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 3.033 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019

J
U

R
IS

D
IC

C
IÓ

N
 E

S
P

E
C

IA
L

 D
E

 P
A

Z

Planeación Convocatoria
Evaluación

Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

* Se modifica la fecha de acuerdo con la Adenda No. 5 del 17 de 
mayo de 2019

Nombre corto 
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Fecha publicación 
informe final de 

evaluación

Sistema de Gestión 
Judicial

JEP $ 9.708
1. RobotecColombia S.A.S.
2. SoftPlanSistemas Colombia

14 de junio de 
2019

Gestión Documental JEP $ 5.446
1. Enésima S.A.S.
2. ServisoftS.AS.
3. Unión Temporal ECM 2019

22 de mayo de 
2019*

$  15.153

http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/convocatoria-publica-n-02-de-2019-fcp/575/24
http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/Convocatoria-Pública-025-2019-FCP/567/24


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019
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$1.250

EJECUCIÓN

96%

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio -
Terminación

% 
Ejecución 
Financiera

Sistemas de información
PasswordConsulting
ServicesS.A.S.

897-18 $584
Ene 2019
Jun 2019

10%

Prestación de Servicios 
Persona Natural

3 (2018) N/A $254
Ago2018
Ene 2020

55%

Servicios de cableado 
dedicado, telefonía IP y 
televisión

IFX Networks 
Colombia SAS

796-18 $250
May 2018
May 2019 

82%

ARL
Positiva Compañía de 
Seguros S.A.

N/A $82
Jun 2018
Jul 2019

94%

Gastos de DesplazamientoN/A N/A $80
Oct 2018
Jul 2019

71%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$  1.250

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107272


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Juan Gaviria Restrepo & Cía. 572-17 $ 11.740 jun-18
En proceso de 

liquidación

107 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 4.652 dic-18
En proceso de 

liquidación

109 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 4.377 nov-18 Liquidado

U.T. Convencionales Blindados 2018 788-18 $ 1.333 ago-18 Liquidado

U.T. L&K 793-18 $ 768 dic-18 Liquidado

SICMES S.A.S. 794-18 $ 614 jul-18
En proceso de 

liquidación

Universidad de los Andes 402-18 $ 553 nov-18 Liquidado

UNIPAR alquiler de computadores S.A. 791-18 $485 abr-19
En proceso de 

liquidación

SolutionCopyLtda. 1082-18 $ 200 mar-19
En proceso de 

liquidación

Aon Risk Services N/A $ 156 jun-18
En proceso de 

liquidación

Grupo Coral Ingenieros S.A.S. 789-18 $ 100 sep-18
En proceso de 

liquidación

SolutionCopyLtda. 795-18 $ 72 dic-18 Liquidado

Servicios Públicos - $ 6 dic-18 Liquidado

$  25.057

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001475
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026059
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8072799
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107257
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021197
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8043560
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026127
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107290


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019

Primera Infancia

Apoyar las accionesde atención integral a la
PrimeraInfancia.

ConsejeríaPresidencialpara la Primera
Infancia.

Focalización: Territorios del Programa de
DesarrolloconEnfoqueTerritorial(PDETs)

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

(1) ReformaRuralIntegral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       $ 13.639 $    5.182 $ 631$ 1.100



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación
Adquisición y distribución de la colección 
especializada de literatura y salas de lectura 
en los 170 municipios 

$ 3.716
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Modalidad Familiar $ 2.942
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Implementación oferta complementaria 
άtƭŀƴ ŘŜ !ŎŎƛƽƴ ŘŜ {ŀƭǳŘ tǊƛƳŜǊƻǎ мΦллл 
ŘƝŀǎ ŘŜ ǾƛŘŀέΣ Ŝƴ ƳǳƴƛŎƛǇƛƻǎ t59¢

$ 2.675
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Interventoría Procesos Judiciales $ 1.500
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

/ǳŀƭƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀǎ ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀǎ ά/ǳƛŘŀǊǘŜέ ȅ 
άIłōƛǘƻǎ ŘŜ ǾƛŘŀ ǎŀƭǳŘŀōƭŜΥ a9ahέ

$ 1.018
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Por asignar Primera Infancia $ 976
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Contratos de prestación de servicios $ 652
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Tiquetes Aéreos $ 160
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en 
millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$  13.639 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019
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Planeación Convocatoria
Evaluación

Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto 
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Fecha publicación 
informe final de 

evaluación

/ǳŀƭƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ά/ǳŜǊǇƻ 
Sonoro: expresiones 
artísticas y primera 
ƛƴŦŀƴŎƛŀέ Ŝƴ ну 
municipios PDET 

Alta 
Consejería 
Primera 
Infancia

$ 1.100

1. Unión Temporal NovatoursςVisión 
Tours 12 de 2019

2. ColaéreoS.A.S.
3. Festival Tours S.A.S.
4. SubatoursS.A.S.

30 de mayo de 
2019

$  1.100

http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/Convocatoria Abierta No. 010 de 2019 - FCP/605/24


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019
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$ 631*

EJECUCIÓN

91%
Nombre corto Contratista # Contrato Valor

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Gastos de 
Desplazamiento

N/A N/A $341
May 2019
Jul 2019

0%

Prestación de 
Servicios Persona 
Natural

4 N/A $290
Ene 2019
Dic 2019

39%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* El valor en ejecución aumenta debido a la creación del CDP para 
gastos de desplazamiento

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$  631



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Savethe Children 540-18 $ 3.198 jul-18 Liquidado

Fundación Promoción y 
Gestión Social

782-18 $ 1.089 ago-18
En proceso de 

liquidación

11 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 312 sep-18
En proceso de 

liquidación

18 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 583 feb-19 Liquidado

$  5.182 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8027601
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026331


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019

Agencia Nacional de 
Tierras

Apoyar los procesos relacionados con el
ordenamientosocialde la propiedadrural y uso
del suelo,en el marco del acuerdode Reforma
RuralIntegral

Entidad Ejecutora: AgenciaNacional de
Tierras(ANT)

Focalización: TerritorioNacional

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

(1) ReformaRuralIntegral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $ 2.870-$       -$       



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

87 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 2.858 dic-18
En proceso de 

liquidación

2 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 7 jul-18 Liquidado

Gastos de Viajes - $ 5 abr-18 Liquidado

Gastos Varios - $ 0,17 mar-18 Liquidado

$ 2.870 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019

Funcionamiento

Recursos financieros y técnicos para la
operatividaddelFondoColombiaenPaz

EntidadEjecutora: FondoColombiaen Paz
(FCP)

Focalización: Transversal

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

Transversal

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

$  5.663 $ 4.982 $ 16.442$      - $    - $   6.169



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar Funcionamiento $ 3.945 FCP Por definir

Auditoría $ 823 FCP Por definir

Tiquetes Aéreos $ 200 FCP Por definir

Empresa de Servicios Integrales S.A.S.$ 8 FCP Por definir

Suministro de Comunicaciones $ 6 FCP Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en 
millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$  4.982



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019
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Planeación Convocatoria Evaluación
Asignación

Ejecución Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto 
Entidad 

Solicitante 
Contratista Valor 

Fecha estimada inicio 

de contrato

Nómina FCP Gente Oportuna S.A.S. $ 4.076 16 de mayo de 2019

Servicios TIC FCP LinkticS.AS. $ 2.001 16 de mayo de 2019

Aseo y Cafetería FCP Mundo Limpieza Ltda. $ 92 16 de mayo de 2019

$  6.169

http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/convocatoria-publica-no-06-de-2019-fcp/597/24
http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/convocatoria-publica-004-de-2019-fcp/594/24
http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/convocatoria-publica-no-05-de-2019-fcp/596/24


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019
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$16.442*

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones

* El valor en ejecución disminuye por la terminación del Proceso de 
Auditoría de $1.397 millones

Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio ς

Terminación

% 
Ejecución 
Financiera

Comisión fiduciaria ς
Fiduprevisora

Fiduprevisora 001-18 $ 6.143 Abr18 - Jul19 63%

Nómina N/A N/A $ 5.047 Ene18 - Jul19 80%

Tecnologías de la 
información 

U.T. Itelcom- FP 2017 765-18 $ 2.135 Feb18 - May19 81%

Asunción de Gastos N/A N/A $ 1.745 Nov18 - Jul19 0%

Auditoría Ernst & Young 1093-18 $ 605 Ene19 - Jul19 33%

Arrendamiento
Tecnología 
Inmobiliaria S.A.

1085A-18 $ 564 Dic18 - Dic20 22%

Gastos varios N/A N/A $ 77 Ene18 - Jul19 27%

Aseo y cafetería EminserS.A.S. 781-18 $ 61 Mar18 - May19 95%

Suministro Papelería
Grupo Los Lagos 
S.A.S.

1-19 $ 29 Feb19 - Dic19 4%

Gastos de DesplazamientoN/A N/A $ 28 Ene18 - Jul19 77%

Pago de Nómina
PEC Servicios 
Especializados Ltda.

896-18 $ 7 Ago18 - Jun19 73%

71%

$       770.151 Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados
$  16.442

http://es.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/convocatorias-consultas/fondo-colombia-paz
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019326
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026801


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Fiducoldex 124-17 $ 1.536 mar-18 Liquidado

Ernst & Young N/A $ 1.397 may19 Liquidado

Juan Gaviria Restrepo & Cía. 397-18 $ 778 dic-18 En proceso de liquidación

16 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 582 jun-18 En proceso de liquidación

Unión Temporal Itelcom- FP 2017 334-17 $ 400 dic-17 En proceso de liquidación

Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A. 4-17 $ 212 ene-18 En proceso de liquidación

De Vivero & Asociados S.A. 33-18 $ 163 may-18 Liquidado

De Vivero & Asociados S.A. 3-17 $ 117 dic-17 Liquidado

Synersis 541-18 $ 96 abr-18 Liquidado

DattisComunicaciones S.A.S. 533-18 $ 80 may-18 Liquidado

6 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 71 nov-18 Liquidado

ArquiredesConstrucciones S.A.S. 122-17 $ 69 nov-17 En proceso de liquidación

ArmtransLtda. 121-17 $ 42 dic-17 En proceso de liquidación

Servicios Públicos - $ 39 abr-19 Liquidado

ArquiredesConstrucciones S.A.S. 335-17 $ 33 nov-17 En proceso de liquidación

LadoinsaLabores Dotaciones. S.A.S. 125-17 $ 21 dic-17 En proceso de liquidación

Rumbos S.A.S. 790-18 $ 15 may-18 Liquidado

ABM Comercializadora S.A.S. 126-17 $ 6 dic-17 En proceso de liquidación

Gastos Admin. y de Operación - $ 5 dic-18 Liquidado

$ 5.663

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6981580
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026581
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013972
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020476
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025893
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997323
mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026441
mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019275
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012483
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012726
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7972291
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997533
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026468
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8008759


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019

Estabilización

Apoyar el funcionamiento de la Consejería
Presidencial para la Estabilización y la
Consolidación

EntidadEjecutora: ConsejeríaPresidencial
parala Estabilizacióny la Consolidación

Focalización: Transversal

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10Años

Transversal

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $  6.774 $ 5.077 $ 2.434



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar Presidencia Posconflicto $ 4.690 DAPRE Por definir

Tiquetes Aéreos $ 300 DAPRE Por definir

Ortegón Pulido Asociados S.A.S. $ 62 DAPRE Por definir

Contratos de Prestación de Servicios $ 25 DAPRE Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.   Cifras en millones 
de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 5.077 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019
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$ 2.434*

EJECUCIÓN

82%

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Prestación de 
Servicios Persona 
Natural

15 N/A $1.432
Dic 2018
May 2020

24%

Campaña de 
Desminado

Asociación 
Campaña 

Colombiana 
Contra Minas 
ςCCCM

616-18 $ 991
Feb 2018

Suspendido
50%

Gastos de 
Desplazamiento

N/A N/A $12
Ene 2019
Jul 2019

45%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* El valor en ejecución aumento debido a la modificación del CDP 
correspondiente a gastos de desplazamiento

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$  2.434

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019307


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista
# 

Contrato
Valor*

Fecha 
Terminación

Estado

Propaís 403-18 $ 2.991 jul-18 Liquidado

J. Walter Thompson Colombia 
S.A.S.

558-18 $ 2.790 jul-18
En proceso de 

liquidación

19 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 640 ago-18
En proceso de 

liquidación

Brújula Comunicaciones 
Estratégicas S.A.S.

532-18 $ 266 jul-18
En proceso de 

liquidación

DattisComunicaciones S.A.S. 565-17 $ 71 dic-17 Liquidado

SalamarquezS.A.S. 559-17 $ 16 dic-17
En proceso de 

liquidación

Gastos Bancarios N/A $0,01 nov-17 Liquidado

$  6.774 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021309
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8003530
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8014273
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001850
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7981420


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019

Sociedad de Activos 
Especiales

Apoyar los procesosrelacionadoscon labores
de identificaciónde los bienesentregadospor
lasFARCenel marcodel AcuerdodePaz.

Entidad Ejecutora: Sociedadde Activos
Especiales.

Focalización: TerritorioNacional

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $ 1.823-$       -$       



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

$  1.823 

Contratista # Contrato Valor *
Fecha 

Terminación
Estado

SAE 059 $ 1.823 Abr 2019
En proceso de 

liquidación

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020656


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019

Colombia Sostenible ς
Nación 2018

Apoyar los procesos relacionados con el
programade ColombiaSostenible

EntidadEjecutora: DAPRE

Focalización: TerritorioNacional

Estado: Enejecución

Temporalidad: 5 años

(1) ReformaRuralIntegral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. / Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $  2.747-$       

Nota: Losrecursosde esta SubcuentadenominadaColombiaSostenibleprovienen del Presupuesto
Generalde la NaciónςRecursoTransferenciasy no correspondenal Programade Préstamo,ni al
Fondo ColombiaSostenible- Facilidad. Parael año 2019, esta subcuentano cuentacon recursos
Naciónparaejecución.

$      -



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista
# 

Contrato
Valor*

Fecha 
Terminación

Estado

Economía Urbana Ltda. 786-18 $505 dic-18 Liquidado

Consorcio Desarrollo Rural 
2018

784-18 $503 dic-18 Liquidado

Consorcio Desarrollo Rural 
2018

787-18 $503 dic-18 Liquidado

OPTIM ConsultSAS 785-18 $497 nov-18 Liquidado

Consorcio Escuela Galán - JPC 783-18 $ 490 dic-18 Liquidado

4 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 246 jun-18
En proceso de 

liquidación

1 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 3 feb-17 Liquidado

$  2.747 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021645
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021640
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021648
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021641
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021630


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019

BID Préstamo

Apoyar los procesos relacionados con el
programadeColombiaSostenible,a travéscon
el Préstamo4424/OC-CO

EntidadEjecutora: DAPRE

Focalización: MunicipiosPDET

Estado: En preparaciónpara ejecuciónde
convocatoriasyadquisiciones

Temporalidad: 5 años

(1) ReformaRuralIntegral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       -$       $        -$ 96.885



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019

BID Facilidad

Línea 9: Diseño de mecanismo de
acompañamiento técnico y generación de
capacidades territoriales para la gestión de
proyectos e innovación territorial. Línea 13:
Promoción de estrategias innovadoras para el
desarrollo rural sostenible y la preservación
ambiental.

EntidadEjecutora: DAPRE

Focalización: 277 Municipios CONPES
3850, dentro de los que se encuentran 129
MunicipiosPDET,y los departamentosNariño,
PutumayoyCaquetá.

Estado: EnPlaneación

Temporalidad: Hasta10años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       -$       $        --$       



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019

Herencia Colombia

Apoyoal sistemanacionalde áreasprotegidas
y otras estrategias de conservación, esta
destinaciónesel 5%del recaudodel impuesto
al carbono

Entidad Ejecutora: Ministerio de
Ambientey DesarrolloSostenible

Focalización: TerritorioNacional

Estado: EnPlaneación

Temporalidad: 10años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       -$       -$       -$       



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 58
13 al 17 de mayo de 2019

Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

EntidadEjecutora: Ministeriode Ambiente
y DesarrolloSostenible

Estado: EnPlaneación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       -$       -$       -$       




